Приложение № 2
к соглашению
от «23» января 2023 г. № 1-ИБ/Б-23

[bookmark: P343]ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидии на реализацию инициативных
проектов, прошедших конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области
«Управление финансами в Новосибирской области»
 по состоянию на «01»декабря 2023 г. 
	
Березовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения, муниципального района Новосибирской области)

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

	№ п/п
	Наименование
	План
	Исполнение

	1
	Общая сумма проекта
	1450551,60
	819 554,28

	2
	Средства Субсидии
	1000000,00
	564 976,06

	3
	Средства бюджета поселения
	335551,60
	189 605,97

	4
	Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии
	33,56%
	33,56%

	5
	Инициативные платежи
	115000,00
	64 972,25

	6
	Доля инициативных платежей от суммы Субсидии
	11,5%
	11,5%

	7
	Денежные средства граждан
	57500,00
	32486,12,00

	8
	Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии
	5,75%
	5,75%

	9
	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	57500,00
	32486,13

	10
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	-
	-


    
Глава Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
               (наименование городского, сельского поселения муниципального района)

Романова Наталья Геннадьевна___________________________ __________________
Ф.И.О. 									подпись


«___» ____________ 2023 г.






Приложение №3
к соглашению № 1-ИБ/Б-23
от 23.01.2022 г.

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2023 году в рамках государственной программы
Новосибирской области «Управление финансами
в Новосибирской области», по состоянию
на «01» декабря 2023 г.

1. Наименование проекта: Обустройство уличного освещения по ул. Путевая остановочной платформы 39 км Совхозная
2. Место реализации проекта:
Муниципальное образование Березовский сельсовет
Населенный пункт поселок Железнодорожный
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	№ п/п
	Наименование
	План
	Факт

	1
	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	1450551,60
	819 554,28

	2
	Финансовое обеспечение, всего:
	1450551,60
	819 554,28

	2.1
	средства Субсидии
	1000000,00
	564 976,06

	2.2
	средства бюджета поселения
	335551,60
	189 605,97

	2.3
	инициативные платежи, всего
	115000,00
	64 972,25

	2.3.1
	денежные средства граждан
	57500,00
	32486,12

	2.3.2
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	57500,00
	32486,13

	3
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:
	[bookmark: _GoBack]-
	-

	3.1
	вклад жителей поселения
	-
	-

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	-
	-



4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 8 (восемь)
5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
5.1. Жители поселения:
_______________________________________________________________
5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:
____________________________________________________________________
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
Объект завершен полностью___________________________________________
6.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:
____________________________________________________________________
7. Дата
начала осуществления проекта – 17 апреля 2023 г.
ввода объекта в эксплуатацию – 27 апреля 2023г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	

	недобросовестный подрядчик
	

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	

	неблагоприятные погодные условия 
	

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	

	прочее (описать)
	

	
	

	
	



9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения.

Глава Березовского сельсовета__________________________________________ 
               (наименование городского, сельского поселения, муниципального района)
Романова Наталья Геннадьевна_________________________________________
Ф.И.О. 										подпись

Руководитель инициативной группы
_____________________________________________________________________ 
Ф.И.О.										подпись

Дата
